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Anttolan kasvava kylayhteis sijaitsee Kerimaen kunnan etelosassa, 10 km Savonlinnasta

kaakkoon ja 12 km Kerimaen keskustasta etelaan. Kylia ovat Anttola, Simpala, Titvi ja

KYLATIEDOTTAA  Kerimaenkyia, jonka klanosia ovat Silvola, Niinimaki, Rajamaki ja Tynkiolanmak
Kotitalouksia alueella on n. 400 ja asukkaita tuhatkunta. Alueen positoimipaikan nimena

toimil 58410 Haapakallo.

TAPAHTUMAT
Kylalla on Kerimen toiseksi suurin kouly, Anttolan koulu, jossa on noin 100 oppilasta,
koulun yhteydessa yhmapaivakot ja vuonna 2011 valmistuvaksi suunniteiu paivakoti Naa tulevat tapahtu
AKTIVITEETIT  Siolassa sijaitsee Kerimaen ainoa rautatieasema. Liikenneturvallisuus paranee valtatien
14 tuntumassa, kun kewenliikenteenvaylan rakentaminen alkaa Iahitulevaisuudessa KYLK TIEDOTTAA
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1 HANKKEEN TOTEUTTAJA
Toteuttaja
Anttolan seudun kyläyhdistys ry
Yhteyshlö
Marja-Leena Hasselqvist, pj

Osoite
Rajatie 7 b, 58410 Haapakallio

Puhelin
040 8656 801

Sposti
mlhasselqvist@gmail.com

Verkko
www.anttolanseutu.fi

2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS
Anttolan seudun kylille kyläsuunnitelma, hanketunnus 9807

3 YHTEENVETO HANKKEESTA
Anttolan seudun kyläyhdistys ry:n toiminta-alueeseen kuuluvat Anttola, Silvola, Tihvii, Niinimäki, Rajamäki, Tynkkylänmäki ja Simpala. Hankkeessa luodaan kasvavalle kyläyhteisölle eli Kerimäen Anttolan seudun kylille kyläsuunnitelma, jossa kartoitetaan kyläyhteisön nykytilanne ja tehdään kehittämissuunnitelma kyläläisten toiveiden pohjalta. Kyläsuunnitelma antaa mahdollisuuden kylien kehittämiseen laaja-alaisesti ja järjestelmällisesti. Kyläsuunnitelmaan tarvittavat tiedot kerätään järjestämällä kyläkysely ja yleisötilaisuuksia. Lisäksi hyödynnetään yhteistyötahoja. Kyläsuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti tulevaisuudessa, jolloin se toimii aktiivisena kehittämisen työkaluna ja kyläläisten tehokkaana tahdonilmaisun ilmentäjänä. 

Hankkeessa perustetaan lisäksi kotisivut, jotka nopeasti päivitettävänä viestintäkanavana palvelevat sekä hankkeen tiedottamista että lisäävät kylän yhtenäisyyttä. 

Hankkeen vaikutuksesta ja kyläsuunnitelmaprosessin myötä kyläläisten yhtenäisyyden tunne vahvistuu  ja yhteistyö eri toimijoiden välillä lisääntyy. Pitkäjännitteinen suunnittelu nostaa kyläyhteisön profiilia. Lisäksi viestintä, näkyvyys ja vuorovaikutus paranevat kotisivujen myötä.

4 RAPORTTI
4.1. HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on tehdä kyläsuunnitelma, josta käy ilmi 

· asukasprofiili (kotitalouksien määrä ja koko, ikä, työmarkkina-asema, työssäkäyntikunta)

· kylällä toimivat yritykset (määrä, koko, palvelut/tuotteet, kasvutavoitteet)

· kylällä toimivat yhdistykset (määrä, palvelut)

· kylällä toimivat muut palvelut

· vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet

· historialliset kohteet ja
· tulevaisuuden kehittämistoiveet ja tavoitteet 

Toisena konkreettisena tavoitteena on perustaa verkkoon kotisivut, jotka toimivat kyläyhteisön keskeisenä viestintäkanavana perinteisten tapojen ohella. 

Hankkeen laadullisina tavoitteina on lisätä kyläläisten yhtenäisyyden tunnetta kyläsuunnitelmaprosessin myötä sekä kehittää viestintää, näkyvyyttä ja vuorovaikutusta kotisivujen avulla. Lisäksi lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä, mm. muut kylällä ja kunnassa toimivat yhdistykset, kylän yritykset, kunnan virkamiehet ja alueellinen kyläverkosto. Tavoitteena on lisäksi tuoda esille pitkäjännitteisen suunnittelun tarpeellisuus.
4.2. HANKKEEN TOTEUTUS
4.2.1. Toimenpiteet ja aikataulu

Hankkeen työryhmään valittiin
Esko Mielonen, historian harrastaja (erit. kylähistoria)

Eila Niiranen, lähetyssihteeri, Kerimäen seurakunta

Arja Pitko, puheenjohtaja, Silvola-Anttolan maaseutunaiset ry

Tyyne Eronen, sihteeri,  Anttolan seudun kyläyhdistys ry

Ari Lybeck, vapaa-ajanasukkaiden edustaja

Heikki Mielonen, yrittäjä, taideseppä

Minna Kähkönen, luokanopettaja, Anttolan koulu

Marja-Leena Hasselqvist, puheenjohtaja, Anttolan seudun kyläyhdistys ry

Tuukka Suomalainen, yrittäjä, Voimistelu- ja urheiluseura Silvolan Nousu ry:n johtokunnan jäsen

Juho Männistö, Hanna Hirvonen, nuorten edustajat 
Touko-kesäkuu 2010: hankkeesta tiedottaminen sekä kotisivujen työstäminen ja julkaisu
Hankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus 10.6.2010 Nousulassa. Tilaisuuteen osallistui n. 40 kyläläistä ja kunnan edustajana kunnanjohtaja ja kunnaninsinööri. Tilaisuudessa virisi aktiivinen keskustelu. 

Kotisivutyökalun toimittajaksi valittiin tarjouskilpailun jälkeen kuopiolainen Hurja Solutions Oy. Yritykseltä ostettiin kotisivutyökalu, sivuston graafinen ilme ja käyttökoulutus. Koulutukseen osallistuivat 1.7.2010 Marja-Leena Hasselqvist ja Arja Pitko. Koulutus antoi valmiudet sivuston sisällöntuotantoon tekstin ja kuvien osalta ja näiden päivittämiseen. 

Sivuston nimeksi valittiin Anttolan seudun kyläsivut, joka ilmentää sivuston käyttötarkoitusta nimenomaan koko kylän sivustona, eikä vain esim. yhden yhdistyksen. Sivuston sisältö muokattiin koko kylää palvelevaksi, josta käy ilmi mm. kylän palvelut, kattava yrityshakemisto ja aktiviteetit. Lisäksi kyläsuunnitelma-hankkeelle avattiin oma alasivu, josta käy ilmi hankkeen sisältö ja toteutuminen. Kylä tiedottaa -kohdassa tiedotetaan hankkeen etenemisestä vielä erikseen, kuten myös kylää koskettavista asioista ja tapahtumista.
Sivusto julkaistiin 30.6.2010 osoitteessa www.anttolanseutu.fi, ja sivustolla on ollut 2444 erillistä kävijää (tilanne 25.12.2010, väliraportti) ja 6288 erillistä kävijää (tilanne 5.6.2011, loppuraportti)
Heinä-marraskuu 2010: kyläkyselyn toteuttaminen
Kyläkysely päätettiin toteuttaa 18.10.-14.11.2010. Kyselylomake laaditiiin työryhmässä puhtaalta pöydältä –periaatteella, jotta siitä saataisiin oman kylän näköinen. Lausunnot lomakkeeseen tai asianomaista tahoa koskeviin kohtiin pyydettiin lisäksi JÄSKYN kyläasiamieheltä, Piällysmies ry:ltä, kunnan edustajilta ja yrittäjäjärjestöltä. Työryhmässä oli edustus kylän järjestöistä ja seurakunnasta, joten näkemykset tulivat kattavasti huomioitua.
Kyläkysely jaettiin Itellan toimesta Anttolan seudulla kaikkiin kotitalouksiin, joita oli 395 kpl. Lisäksi kysely postitettiin 119 vapaa-ajanasukkaalle / kiinteistönomistajalle. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata kyläsivujen kautta myös nettilomakkeella, joka ostettiin Hurja Solutions Oy:ltä. 

Vastauksia saatiin 179 kpl, joista paperilomakkeilla 60 % ja nettilomakkeilla 40 %. Yläkoulun rehtorin kanssa sovittiin Anttolan seudulta tulevien 7-9 lk koululaisten osalta, että he vastaisivat koulun organisoimana soveltuvan oppitunnin aikana netin kautta. Vastauksia saatiin yläkoulusta n. 30 kappaletta, mikä otos sisältyy vastausprosenttiin. Lisäksi hankevastaava haastatteli luokittain Anttolan alakoulusta luokat 1-6 (93 oppilasta) aamupäivän aikana 18.11.2010. Johdantona keskusteluun toimi kaksi vapaamuotoista kysymystä. Alakoululaiset saivat lisäksi ilmaista näkemyksensä hyvästä kylästä kuvataideteoksina.
Kyselyn vastausprosentti oli n. 35,8 %. Kaikkiin kohtiin ei tarvinnut vastata, joten vastausten prosenttivertailu piti huomioida näkökulmasta ’tähän kohtaan vastanneista näin monta prosenttia oli tätä mieltä’. Kyselylomaketyökalu antoi prosentuaaliset vastaukset graafisina kuvina, mutta kommenttivastaukset ryhmiteltiin asiakohtaisesti sellaisenaan tulosraporttiin. 
Kyläkyselyn tulokset esiteltiin kolmessa tilaisuudessa reilun viikon päästä siitä, kun kysely oli päättynyt. Ensimmäisessä tilaisuudessa ti 23.11.2010 tuloksia esiteltiin hanketyöryhmälle, kyläyhdistyksen hallitukselle ja kylän järjestöjen johdolle. Toisessa tilaisuudessa to 25.11.2010 tuloksia esiteltiin kunnan virkamies- ja luottamusmiesjohdolle sekä Elinvoimaa kylille ja kuntaan –hankkeen asiantuntijaryhmälle. Kolmannessa tilaisuudessa su 28.11.2010 tulokset esiteltiin kyläläisille ja medialle. Nousulassa järjestetyssa tilaisuudessa oli yhteistapahtumana Silvola-Anttolan maaseutunaisten järjestämät joulumyyjäiset, joten tarkkaa kävijämäärää ei voitu todentaa. Näiden tilaisuuksien jälkeen tulokset julkaistiin kokonaan myös kyläsivuilla. 
Tammi-huhtikuu 2011: kyläkyselyn vastausten läpikäyminen ja tiedonkeruu
Kyläkyselyn vastaukset käytiin läpi hanketyöryhmässä lomakemuotoista sapluunaa apuna käyttäen. Täydennetty lomake liitettiin kyläsivuille aina kunkin kokouksen jälkeen, jolloin kyläläiset pystyivät halutessaan seuraamaan työn etemistä. Vastausten läpi käyminen vaati kolme kokoontumiskertaa. 
Osa saapuneista kommenteista vaati neuvotteluja yhteistyökumppaneiden kanssa, joihin hankevastaava osallistui seuraavasti:
· kunnan tekninen toimi: mm. ekopiste, ympäristönsuojelu, maankäyttö
· Kerimäen seurakunta: Kallunmäkeen liittyvät asiat

· Puruvesi-opisto: opintoryhmät Anttolassa

· Kerimäki-seura: perinnereitti-kohteet

· Pohjois-Savon ELY-keskus: mm. bussikatokset 
Itse kyläsuunnitelma koottiin siten, että hankevastaava Marja-Leena Hasselqvist kirjoitti perustekstit lukuunottamatta vapaa-ajan asumisen osiota, jonka kirjoitti Ari Lybeck. Tekstit käsiteltiin hankeryhmän kokoontumisissa. Visio- ja kehittämistoimepiteet –osiot muotoiltiin yhdessä kyläkyselyssa saapuneiden esitysten ja käytyjen neuvottelujen pohjalta. Kyläsuunnitelman sivujen alareunoihin liitetyt kommentit otettiin kyläkyselyn perusteluosiosta ’Koenko asuinympäristöni viihtyisäksi’. 

Kyläsuunnitelmaan sisältyy paljon perustietoa alueesta, jota saatiin edellä mainittujen lisäksi mm. Tilastokeskuksesta, Järvi-Suomen kylät ry:n kyläasiamies Henrik Hausenilta ja eri tahojen verkkosivuilta. Kyläsuunnitelman toimitustyöstä vastasi hankevastaava yhdessä hanketyöryhmän jäsenene Arja Pitkon kanssa. 
Huhti-toukokuu 2011: kyläsuunnitelman esittely ja julkaisu
Kyläsuunnitelma esiteltiin ennen painamista Viimeiset viilaukset –tilaisuudessa 12.4.2011 Nousulassa. Tilaisuuteen osallistui 10 henkilöä. Painotyöstä vastasi Tott-Print Oy ja painosmäärä oli 2500 kpl. 
Tiedotustilaisuus kyläsuunnitelman julkaisusta järjestettiin 3.5.2011. 

Kyläsuunnitelma jaettiin Itellan toimesta kaikkiin talouksiin Anttolan seudulla (n. 400 kpl). Lisäksi se postitettiin vapaa-ajan asukkaille (119 kpl) ja yhteistyökumppaneille. Kyläsuunnitelmaa jaettiin lisäksi Kerimäen kunnan ja Elinvoimaa kylille ja kuntaan –hankkeen järjestämissä Tonttitohinat ja kylämarkkinat –tapahtumassa14.5.2011. Lisäksi kyläsuunnitelmaa on jaossa Kerimäen kunnanvirastolla, Niskavuoren Portissa (kylällä toimiva kahvila-ravintolayrittäjä), kylällä järjestettävissä tapahtumissa sekä erikseen pyydettäessä yhteistyötahojen tilaisuuksissa. 
4.2.2. Resurssit ja toteutuksen organisaatio


Hankkeen vastuuhenkilönä toimi kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Leena Hasselqvist, jonka työosuus oli talkoopanos hankkeeseen. Tiiviinä ideariihenä ja työrukkasena toimi hankkeen työryhmä, joka kokoontui keskimäärin kuukausittain. 

4.2.3. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen hyväksytyt kustannukset olivat yhteensä 9570 euroa seuraavan taulukon mukaisesti. Ostopalvelut sisälsivät mm. kotisivu- ja kyselylomaketyökalun. Muiden kustannusten suurimmat kuluerät olivat kyläkyselyn ja kyläsuunnitelman kopiointi/painatus. Hankkeen aikana tehtiin ELY-keskukseen yksi siirtohakemus, jossa siirrettiin vuokrista ja matkakuluista erät muihin kustannuksiin laadukkaan ja kattavan painotyön mahdollistamiseksi. 
	Ostopalvelut
	1600,00 €

	Vuokrat 
	140,00 €

	Kotimaan matkakulut
	290,00 €

	Muut kustannukset
	6820,00 €

	Talkootyö
	720,00 €

	Kokonaiskustannukset
	9570,00 €


Hankkeen rahoitussuunnitelma oli seuraava. Piällysmies ry:ltä haettu rahoitus sisälsi EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuudet. 
	EU
	3875,85 €

	Valtion osuus
	3014,55 €

	Kunnat
	1722,60 €

	Yksityinen rahallinen osuus (kyläyhdistys)
	239,25 €

	Yksityinen vastikkeeton työ (talkootyö)
	717,75 €

	Kokonaisrahoitus
	9570,00 €


Kustannukset toteutuivat tehtyjen toimenpiteiden osalta seuraavasti.
	Ostopalvelut
	1500,58 €

	Vuokrat 
	140,00 €

	Kotimaan matkakulut
	251,00 €

	Muut kustannukset
	6513,85 €

	Talkootyö
	668,89 €

	Kokonaiskustannukset
	9074,32 €


Hanke toteutui rahoituksen osalta seuraavan taulukon mukaisesti.  

	EU
	3724,10 €

	Valtion osuus
	2809,42 €

	Kunnat
	1633,37 €

	Yksityinen rahallinen osuus (kyläyhdistys)
	238,54 €

	Yksityinen vastikkeeton työ (talkootyö)
	668,89 €

	Kokonaisrahoitus
	9074,32 €


4.2.4. Raportointi ja seuranta
Hankkeen hakemisesta päätettiin Anttolan seudun kyläyhdistyksen hallituksen kokouksessa 28.4.2010. Hankevastaava raportoi hankkeen etenemisestä kyläyhdistyksen hallitukselle kokouksissa 2.6.2010, 11.8.2010, 29.9.2010, 3.11.2010, 12.1.2011, 21.2.2011, 30.3.2011, 27.4.2011, 25.5.2011 ja 14.6.2011. Hankeraportointi käsiteltiin omana pykälänä kokouksessa ja kirjattiin pöytäkirjaan. 
Hanketyöryhmä kokoontui 1.5.2010-30.6.2011 välisenä aikana 13 kertaa (19.5., 31.5., 29.6., 1.9., 16.9., 4.10. ja 27.12.2010 ja 25.1., 23.2., 23.3., 5.4., 18.4. ja 7.6.2011). Hankevastaava laati kokouksista muistion. 

Ensimmäinen maksuhakemus jätettiin Piällysmies ry:lle ajalta 1.5.-31.7.2010, toinen  ajalta 1.8.-31.12.2010 ja viimeinen ajalta 1.1.-30.6.2011.
4.2.5. Toteutusoletukset ja riskit

Hankesuunnitelmaan kirjattiin riskinä se, että kyläkyselyyn ei saataisi riittävästi vastauksia. Tiedottamisen kautta ja kyläläisten aktiivisuuden ansiosta saatiin kuitenkin erinomainen vastausprosentti, joten riski vältettiin. Lisäksi kyläkyselyssä saatiin huomattavan suuri määrä sanallisia kommentteja, mikä helpotti kyläsuunnitelman laatimista. 
4.3. YHTEISTYÖKUMPPANIT

Hankkeen yhteistyökumppaneina oli mukana kylän järjestöistä Silvola-Anttolan maaseutunaiset ry, Voimistelu- ja urheiluseura Nousu ry, FC Anttola, kylän yrityksiä, Kerimäen kunta, Kerimäen seurakunta, Kerimäki-seuran hallinnoima Elinvoimaa kylille ja kuntaan –hanke, Piällysmies ry ja Järvi-Suomen kylät ry. 

4.4. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET

Hankkeen konkreettisena tuloksena julkaistiin kotisivut, joiden ansiosta viestintämahdollisuudet kokonaisuudessaan parantuivat ja reaaliaikainen tiedottaminen hankkeesta mahdollistui. 
Lisäksi tehtiin kyläkysely, joka oli keskeinen tiedonkeräämisväylä kyläsuunnitelmaa varten. Kyläkysely toi selkeästi esille kyläläisten tahdon ja aktiivisuuden kylän kehittämisessä. Nuorten näkökulma saatiin hyvin esille. Kyläkyselyn vastaukset palvelevat kyläsuunnittelutyötä jatkossakin, sillä kaikkia ideoita ja kehittämisehdotuksia ei voitu sisällyttää itse painettuun kyläsuunnitelmaan. 
Kyläsuunnitelma toi käden ulottuville kyläläisten tahdon ja kehittämistoimenpiteet. Julkaisu palvelee myös kattavana kylän perustietopakettina yrityshakemistoineen sekä kylän asukkaita, vapaa-ajanasukkaita, yhteistyökumppaneita että kylälle muuttavia uudisasukkaita. 

Eri tahoja edustava työryhmätyöskentely edisti yhteistyötä ideoiden työstämisessä ja toiminnan suunnittelussa. Lisäksi yhteistyökumppaneiden kanssa tehty yhteistyö laajensi näkökulmaa hanke- ja kyläsuunnittelutyöhön. 

Kyläsuunnitelmaprosessin aikana jo lähti joitakin kehittämistoimenpiteitä etenemään:

· Kylän Sylkyn uimarannan laituri ja pukukopit uusittiin yhteistyössä kunnan kanssa. 

· Kerimäen kunta päätti siirtää ja uusia kylän ekopisteen (valmis syksyllä 2011).
· Kylätalo Nousulan ylläpitoa lähdettiin rakentamaan uudelta pohjalta sääntö- ja nimimuutoksen myötä.
· Kallunmäen penkkien uusimista lähdettiin suunnittelemaan yhteistyössä Kerimäen seurakunnan kanssa.
· Kylän ilmoitustaulu päätettiin uusia yhteistyössä kylän yrittäjän kanssa.
· Kylälehteä alettiin julkaista toukokuusta 2011 alkaen (ilmestyy 3 krt vuodessa)

· Perustettiin yrityksiä kyläkyselyn toiveiden pohjalta (mm. kaksi mökkitalkkariyritystä.
· Juhannuskylä-nimityksen myötä suunniteltiin kylälle monipuolinen tarjonta tapahtumia, joista osa kokemusten perusteella saattaa jäädä toistuviksi tai vuosittaisiksi tapahtumiksi. 
Kerimäki-seura ry julkisti Anttolan seudun Kerimäen vuoden 2011 juhannuskyläksi 14.5.2011 tonttitohinoiden yhteydessä. Vuoden Juhannuskylän valinnassa painotettiin kylän toiminnan uutta luovaa toimintaa, pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Erityisesti otettiin huomioon koko kylää hyödyttävä toiminta, yhteistyö kylällä toimivien järjestöjen ja yritysten kesken sekä avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen ja kylän kehittäminen laaja-alaisesti.
Järvi-Suomen Kylät ry myönsi kunniakirjan Anttolan seudulle 23.5.2011 Vuoden kylä -palkitsemistilaisuudessa Kangasniemellä. Perusteluina kunniakirjalle oli: Anttolassa on juuri valmistunut kunnianhimoinen kyläsuunnitelma. Hankkeen aikana on perustettu laajat nettisivut ja kartoitettu muun muassa kylän palvelutarpeita. Kylän seurantalo Nousulassa järjestää kyläyhdistys joka vuosi noin 20 tanssitapahtuma orkesterilla - näin ylläpidetään perinteistä seurantalotanssikulttuuria ja edistetään kylän yhteisöllisyyttä. Ohjelmassa on monipuolisesti muitakin tilaisuuksia eri ikäisille.

Kylän pitkäaikainen toiminta kevyeen liikenteen väylän puolesta palkitaan jo tänä vuonna kun rakennustyöt alkavat. Väylän puolesta järjestettiin mielenosoitus vuonna 2005 ja yleisötilaisuus vuonna 2007. Lisäksi on laadittu lausuntoja ja esityksiä yhteistyössä kunnan kanssa. Yhteistyö kylän järjestöjen kesken saa myös kiitosta.

4.5. HANKKEESTA TIEDOTTAMINEN

Hankkeen keskeinen ulkoinen tiedotuskanava raportointijaksolla olivat verkkosivut, joiden kautta välitettiin reaaliaikaista tietoa hankkeen etenemisestä, mm. kyläkyselyn tulokset ja vastausten käsittely. Lisäksi keskeisistä asioista tiedotettiin paikallislehden Muistilista-palstalla. 

Yleisötilaisuuksista ja kyläkyselyn alkamisesta tiedotettiin lisäksi ostetulla ilmoituksella paikallislehdessä ja kylän jokaiseen talouteen jaetuissa tiedotteissa. Alakoululaisten vanhemmille tiedotettiin koulussa tehtävästä kyselystä tiedotteella.
Hankkeesta tiedotettiin lisäksi medialle hankkeen keskeisissä vaiheissa, joita olivat hankkeen alkaminen, yleisötilaisuudet, kyläkyselyn alkaminen, kyläkyselyn tulosten julkaisu ja kyläsuunnitelman julkaisu. Hankkeesta julkaistiin yhdeksän juttua paikallislehdessä, seitsemän juttua maakuntalehdessä ja kolme juttua ilmaisjakelulehdissä. Samojen lehtien verkkojulkaisuissa oli lisäksi juttuja ja maakuntaradion verkkojulkaisussa kaksi juttua. Sisäinen tiedotus hoidettiin sähköpostitse, puhelimella ja kokouksissa. 
5 ARVIOINTI

Hankeryhmä arvioi kyläsuunnitelma-prosessia kokouksessaan 7.6.2011. Hankeryhmän koko koettiin sopivaksi ja siinä vallitsi positiivinen ja rakentava henki. Kustannuarvio toteutui hieman alittuen lähes suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen aikataulu eli yksi vuosi oli tarpeeksi väljä, vaikkakin loppuvaiheessa itse kyläsuunnitelman painokuntoon saattaminen tehtiin loppua kohden kiristyvässä aikataulussa. Kokouskäytännöt olivat tarkoituksenmukaiset. Kyläkyselyn vastausten työstämistä ei koettu liian perusteelliseksi, vaikkakin kokoukseen jo valmiiksi tuodut tekstiesitykset olisivat nopeuttaneet asioiden käsittelyä. Lisäksi varhaisempi työnjako osioitten osalta olisi voinut tehostaa työskentelyä. Tiedottaminen sujui suunnitelmien mukaisesti, ja hanke sai julkisuutta. Kokonaisuutena hanke onnistui hyvin. 
6 KYLÄSUUNNITTELUN SEURANTA

Hankeryhmä esitti Anttolan seudun kyläyhdistykselle, että kyläsuunnitelman toteutumista seurataan järjestelmällisesti siten, että hankeryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa lokakuussa ennen yhdistysten syyskokouskautta tekemään tilannekatsauksen kyläsuunnitelmaan kirjatuista kehittämistoimenpiteistä ja niiden toteutumisesta. 
7 ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS
Kerimäellä 19.6.2011
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