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Anttolan kasvava kylayhteis sijaitsee Kerimaen kunnan etelosassa, 10 km Savonlinnasta

kaakkoon ja 12 km Kerimaen keskustasta etelaan. Kylia ovat Anttola, Simpala, Titvi ja

KYLATIEDOTTAA  Kerimaenkyia, jonka klanosia ovat Silvola, Niinimaki, Rajamaki ja Tynkiolanmak
Kotitalouksia alueella on n. 400 ja asukkaita tuhatkunta. Alueen positoimipaikan nimena

toimil 58410 Haapakallo.

TAPAHTUMAT
Kylalla on Kerimen toiseksi suurin kouly, Anttolan koulu, jossa on noin 100 oppilasta,
koulun yhteydessa yhmapaivakot ja vuonna 2011 valmistuvaksi suunniteiu paivakoti Naa tulevat tapahtu
AKTIVITEETIT  Siolassa sijaitsee Kerimaen ainoa rautatieasema. Liikenneturvallisuus paranee valtatien
14 tuntumassa, kun kewenliikenteenvaylan rakentaminen alkaa Iahitulevaisuudessa KYLK TIEDOTTAA

KOULU  _ Kylatta Iovtwst mm. seurantalo Nousula, kylakirpis. huottoasemakahvio
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Euroopan maaseudun kehittdmisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin
Etel&-Savon elinkeino-, likenne- ja ympéristokeskus on rahoittanut tata julkaisua
Piallysmies ry
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1 HANKKEEN TOTEUTTAJA
Toteuttaja
Anttolan seudun kyläyhdistys ry
Yhteyshlö
Marja-Leena Hasselqvist, pj

Osoite
Rajatie 7 b, 58410 Haapakallio

Puhelin
040 8656 801

Sposti
mlhasselqvist@gmail.com

Verkko
www.anttolanseutu.fi

2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS
Anttolan seudun kylille kyläsuunnitelma, hanketunnus 9807

3 YHTEENVETO HANKKEESTA
Anttolan seudun kyläyhdistys ry:n toiminta-alueeseen kuuluvat Anttola, Silvola, Tihvii, Niinimäki, Rajamäki, Tynkkylänmäki ja Simpala. Hankkeessa luodaan kasvavalle kyläyhteisölle eli Kerimäen Anttolan seudun kylille kyläsuunnitelma, jossa kartoitetaan kyläyhteisön nykytilanne ja tehdään kehittämissuunnitelma kyläläisten toiveiden pohjalta. Kyläsuunnitelma antaa mahdollisuuden kylien kehittämiseen laaja-alaisesti ja järjestelmällisesti. Kyläsuunnitelmaan tarvittavat tiedot kerätään järjestämällä kyläkysely ja yleisötilaisuuksia. Lisäksi hyödynnetään yhteistyötahoja. Kyläsuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti tulevaisuudessa, jolloin se toimii aktiivisena kehittämisen työkaluna ja kyläläisten tehokkaana tahdonilmaisun ilmentäjänä. 

Hankkeessa perustetaan lisäksi kotisivut, jotka nopeasti päivitettävänä viestintäkanavana palvelevat sekä hankkeen tiedottamista että lisäävät kylän yhtenäisyyttä. 

Hankkeen vaikutuksesta ja kyläsuunnitelmaprosessin myötä kyläläisten yhtenäisyyden tunne vahvistuu  ja yhteistyö eri toimijoiden välillä lisääntyy. Pitkäjännitteinen suunnittelu nostaa kyläyhteisön profiilia. Lisäksi viestintä, näkyvyys ja vuorovaikutus paranevat kotisivujen myötä.

4 RAPORTTI
4.1. HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on tehdä kyläsuunnitelma, josta käy ilmi 

· asukasprofiili (kotitalouksien määrä ja koko, ikä, työmarkkina-asema, työssäkäyntikunta)

· kylällä toimivat yritykset (määrä, koko, palvelut/tuotteet, kasvutavoitteet)

· kylällä toimivat yhdistykset (määrä, palvelut)

· kylällä toimivat muut palvelut

· vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet

· historialliset kohteet ja
· tulevaisuuden kehittämistoiveet ja tavoitteet 

Toisena konkreettisena tavoitteena on perustaa verkkoon kotisivut, jotka toimivat kyläyhteisön keskeisenä viestintäkanavana perinteisten tapojen ohella. 

Hankkeen laadullisina tavoitteina on lisätä kyläläisten yhtenäisyyden tunnetta kyläsuunnitelmaprosessin myötä sekä kehittää viestintää, näkyvyyttä ja vuorovaikutusta kotisivujen avulla. Lisäksi lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä, mm. muut kylällä ja kunnassa toimivat yhdistykset, kylän yritykset, kunnan virkamiehet ja alueellinen kyläverkosto. Tavoitteena on lisäksi tuoda esille pitkäjännitteisen suunnittelun tarpeellisuus.
4.2. HANKKEEN TOTEUTUS
4.2.1. Toimenpiteet ja aikataulu

Hankkeen työryhmään valittiin
Marja-Leena Hasselqvist (Anttolan seudun kyläyhdistys ry, pj)
Teemu Karttunen (Anttolan seudun kyläyhdistys ry. siht.)
Arja Pitko (Silvola-Anttolan maaseutunaiset ry, siht.)
Tuukka Suomalainen (kunnallisen päätöksenteon asiantuntemus, Voimistelu ja urheiluseura Nousu ry, joka hallinnoi seurantalo Nousulaa)
Heikki Mielonen (yrittäjä)
Esko Mielonen (kylähistoria) 
Eila Niiranen (Kerimäen seurakunta) 
Minna Kähkönen (Anttolan koulu, kylälle vasta muuttanut)
Juho Männistö, nuorisojäsen
Hanna Hirvonen, nuorisojäsen
Touko-kesäkuu 2010: hankkeesta tiedottaminen sekä kotisivujen työstäminen ja julkaisu
Hankkeesta järjestettiin yleisötilaisuus 10.6.2010 Nousulassa. Tilaisuuteen osallistui n. 40 kyläläistä ja kunnan edustajana kunnanjohtaja ja kunnaninsinööri. Tilaisuudessa virisi aktiivinen keskustelu. 

Kotisivutyökalun toimittajaksi valittiin tarjouskilpailun jälkeen kuopiolainen Hurja Solutions Oy. Yritykseltä ostettiin kotisivutyökalu, sivuston graafinen ilme ja käyttökoulutus. Koulutukseen osallistuivat 1.7.2010 Marja-Leena Hasselqvist ja Arja Pitko. Koulutus antoi valmiudet sivuston sisällöntuotantoon tekstin ja kuvien osalta ja näiden päivittämiseen. 

Sivuston nimeksi valittiin Anttolan seudun kyläsivut, joka ilmentää sivuston käyttötarkoitusta nimenomaan koko kylän sivustona, eikä vain esim. yhden yhdistyksen. Sivuston sisältö muokattiin koko kylää palvelevaksi, josta käy ilmi mm. kylän palvelut, kattava yrityshakemisto ja aktiviteetit. Lisäksi kyläsuunnitelma-hankkeelle avattiin oma alasivu, josta käy ilmi hankkeen sisältö ja toteutuminen. Kylä tiedottaa -kohdassa tiedotetaan hankkeen etenemisestä vielä erikseen, kuten myös kylää koskettavista asioista ja tapahtumista.
Sivusto julkaistiin 30.6.2010 osoitteessa www.anttolanseutu.fi, ja sivustolla on ollut 2444 erillistä kävijää (tilanne 25.12.2010). 
Heinä-marraskuu 2010: kyläkyselyn toteuttaminen
Kyläkysely päätettiin toteuttaa 18.10.-14.11.2010. Kyselylomake laaditiiin työryhmässä puhtaalta pöydältä –periaatteella, jotta siitä saataisiin oman kylän näköinen. Lausunnot lomakkeeseen tai asianomaista tahoa koskeviin kohtiin pyydettiin lisäksi JÄSKYN kyläasiamieheltä, Piällysmies ry:ltä, kunnan edustajilta ja yrittäjäjärjestöltä. Työryhmässä oli edustus kylän järjestöistä ja seurakunnasta, joten näkemykset tulivat kattavasti huomioitua.
Kyläkysely jaettiin Itellan toimesta Anttolan seudulla kaikkiin kotitalouksiin, joita oli 395 kpl. Lisäksi kysely postitettiin 119 vapaa-ajanasukkaalle / kiinteistönomistajalle. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata kyläsivujen kautta myös nettilomakkeella, joka ostettiin Hurja Solutions Oy:ltä. 

Vastauksia saatiin 179 kpl, joista paperilomakkeilla 60 % ja nettilomakkeilla 40 %. Yläkoulun rehtorin kanssa sovittiin Anttolan seudulta tulevien 7-9 lk koululaisten osalta, että he vastaisivat koulun organisoimana soveltuvan oppitunnin aikana netin kautta. Vastauksia saatiin yläkoulusta n. 30 kappaletta, mikä otos sisältyy vastausprosenttiin. Lisäksi hankevastaava haastatteli luokittain Anttolan alakoulusta luokat 1-6 (93 oppilasta) aamupäivän aikana 18.11.2010. Johdantona keskusteluun toimi kaksi vapaamuotoista kysymystä. Alakoululaiset saivat lisäksi ilmaista näkemyksensä hyvästä kylästä kuvataideteoksina.
Kyselyn vastausprosentti oli n. 35,8 %. Kaikkiin kohtiin ei tarvinnut vastata, joten vastausten prosenttivertailu piti huomioida näkökulmasta ’tähän kohtaan vastanneista näin monta prosenttia oli tätä mieltä’. Kyselylomaketyökalu antoi prosentuaaliset vastaukset graafisina kuvina, mutta kommenttivastaukset ryhmiteltiin asiakohtaisesti sellaisenaan tulosraporttiin. 
Kyläkyselyn tulokset esiteltiin kolmessa tilaisuudessa reilun viikon päästä siitä, kun kysely oli päättynyt. Ensimmäisessä tilaisuudessa ti 23.11.2010 tuloksia esiteltiin hanketyöryhmälle, kyläyhdistyksen hallitukselle ja kylän järjestöjen johdolle. Toisessa tilaisuudessa to 25.11.2010 tuloksia esiteltiin kunnan virkamies- ja luottamusmiesjohdolle sekä Elinvoimaa kylille ja kuntaan –hankkeen asiantuntijaryhmälle. Kolmannessa tilaisuudessa su 28.11.2010 tulokset esiteltiin kyläläisille ja medialle. Nousulassa järjestetyssa tilaisuudessa oli yhteistapahtumana Silvola-Anttolan maaseutunaisten järjestämät joulumyyjäiset, joten tarkkaa kävijämäärää ei voitu todentaa. Näiden tilaisuuksien jälkeen tulokset julkaistiin kokonaan myös kyläsivuilla. 
Joulukuu 2010: väliraportti ja kyläsuunnitelman koostamisen tarkempi aikataulutus
Joulukuun kokouksessa 27.12.2010 työryhmä hyväksyi väliraportin ja laati tarkemman aikataulun hankkeen loppukuukausille. Kyläkyselyn tulokset päätettiin käydä läpi maaliskuun 2011 loppuun mennessä (kokous/kk) ja kyläsuunnitelma päätettiin julkaista toukokuussa 2011 kahden ensimmäisen viikon aikana. Sitä ennen kartoitetaan myös tilastolliset faktatiedot. Loppuraportti hankkeesta jätetään kesäkuussa 2010. 

4.2.2. Resurssit ja toteutuksen organisaatio


Hankkeen vastuuhenkilönä toimii kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Leena Hasselqvist, jonka työosuus on talkoopanos hankkeeseen. Tiiviinä ideariihenä ja työrukkasena toimii hankkeen työryhmä, joka kokoontuu keskimäärin kuukausittain. 

4.2.3. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat yhteensä 9570 euroa seuraavan taulukon mukaisesti. Ostopalvelut sisältävät mm. kotisivu- ja kyselylomaketyökalun. Muiden kustannusten suurimmat kuluerät ovat kyläkyselyn ja kyläsuunnitelman kopiointi/painatus. 
	Ostopalvelut
	1600,00 €

	Vuokrat 
	320,00 €

	Kotimaan matkakulut
	780,00 €

	Muut kustannukset
	6150,00 €

	Talkootyö
	720,00 €

	Kokonaiskustannukset
	9570,00 €


Hanke toteutetaan seuraavan rahoitussuunnitelman mukaisesti. Piällysmies ry:ltä haettu rahoitus sisältää EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuudet. 
	EU
	3875,85 €

	Valtion osuus
	3014,55 €

	Kunnat
	1722,60 €

	Yksityinen rahallinen osuus (kyläyhdistys)
	239,25 €

	Yksityinen vastikkeeton työ (talkootyö)
	717,75 €

	Kokonaisrahoitus
	9570,00 €


Kustannukset toteutuivat tehtyjen toimenpiteiden osalta arvion mukaisesti. 

4.2.4. Raportointi ja seuranta
Hankkeen hakemisesta päätettiin Anttolan seudun kyläyhdistyksen hallituksen kokouksessa 28.4.2010. Hankevastaava raportoi hankkeen etenemisestä kyläyhdistyksen hallitukselle kokouksissa 2.6.2010, 11.8.2010, 29.9.2010 ja 3.11.2010. Hankeraportointi käsiteltiin omana pykälänä kokouksessa ja kirjattiin pöytäkirjaan. 
Hanketyöryhmä kokoontui 1.5.-31.12.2010 välisenä aikana 7 kertaa (19.5., 31.5., 29.6., 1.9., 16.9., 4.10. ja 27.12.2010). Hankevastaava laati kokouksista muistion. 

Ensimmäinen maksuhakemus jätettiin Piällysmies ry:lle ajalta 1.5.-31.7.2010 ja toinen maksuhakemus ajalta 1.8.-31.12.2010. 

4.2.5. Toteutusoletukset ja riskit

Hankesuunnitelmaan kirjattiin riskinä se, että kyläkyselyyn ei saataisi riittävästi vastauksia. Tiedottamisen kautta ja kyläläisten aktiivisuuden ansiosta saatiin kuitenkin erinomainen vastausprosentti, joten riski vältettiin. Lisäksi kyläkyselyssä saatiin huomattavan suuri määrä sanallisia kommentteja, mikä helpottaa kyläsuunnittelua ja suunnitelman laatimista. Hankkeen loppuvaiheet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. 
4.3. YHTEISTYÖKUMPPANIT

Hankkeen tähänastisissa vaiheissa yhteistyökumppaneina on ollut mukana

kylän järjestöistä Silvola-Anttolan maaseutunaiset, Voimistelu- ja urheiluseura Nousu ry, FC Anttola, kylän yrityksiä, Kerimäen kunta, Kerimäen seurakunta, Kerimäki-seuran hallinnoima Elinvoimaa kylille ja kuntaan –hanke, Piällysmies ry ja Järvi-Suomen kylät ry. 

4.4. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET

Hankkeen konkreettisena tuloksena raportointijaksolla julkaistiin kotisivut, joiden ansiosta viestintämahdollisuudet kokonaisuudessaan parantuivat ja reaaliaikainen tiedottaminen hankkeesta mahdollistui. 
Lisäksi tehtiin kyläkysely, joka oli keskeinen tiedonkeräämisväylä kyläsuunnitelmaa varten. Kyläkysely toi selkeästi esille kyläläisten tahdon ja aktiivisuuden kylän kehittämisessä. Nuorten näkökulma saatiin hyvin esille.
Eri tahoja edustava työryhmätyöskentely edisti yhteistyötä ideoiden työstämisessä ja toiminnan suunnittelussa. Lisäksi yhteistyökumppaneiden kanssa tehty yhteistyö laajensi näkökulmaa hanke- ja kyläsuunnittelutyöhön. 

4.5. HANKKEESTA TIEDOTTAMINEN

Hankkeen keskeinen ulkoinen tiedotuskanava raportointijaksolla olivat verkkosivut, joiden kautta välitettiin reaaliaikaista tietoa hankkeen etenemisestä ja mm. kyläkyselyn tulokset. Lisäksi keskeisistä asioista tiedotettiin paikallislehden Kylätoiminta-palstalla. 

Yleisötilaisuuksista ja kyläkyselyn alkamisesta tiedotettiin lisäksi ostetulla ilmoituksella paikallislehdessä ja kylän jokaiseen talouteen jaetuissa tiedotteissa. Alakoululaisten vanhemmille tiedotettiin koulussa tehtävästä kyselystä tiedotteella.
Hankkeesta tiedotettiin lisäksi medialle hankkeen keskeisissä vaiheissa, joita olivat hankkeen alkaminen, yleisötilaisuudet, kyläkyselyn alkaminen ja kyläkyselyn tulosten julkaisu. Hankkeesta julkaistiin neljä juttua paikallislehdessä ja neljä juttua maakuntalehdessä. Samojen lehtien verkkojulkaisuissa oli yhteensä neljä juttua ja maakuntaradion verkkojulkaisussa yksi juttu. Sisäinen tiedotus hoidettiin sähköpostitse, puhelimella ja kokouksissa. 
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